

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2008-11MSU0013Z-02  
Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Generar y operar una nueva estructura académico-administrativa que responda a las necesidades actuales tanto del entorno, como de la propia comunidad universitaria.	\$15,394,980.00	\$2,203,760.00	14.00%	1.3	Proporcionar la infraestructura adecuada para operar los cambios originados por la nueva estructura administrativa	\$15,253,355.00	\$1,525,335.00	10.00%	0	0	12	0.00%	\$1,525,335.00	100.00%	100.00%	Proyecto: Desarrollo de los requerimientos técnicos-administrativos del proyecto "Distribución de Módulos Administrativos a entidades y dependencias de la institución" y Equipamiento de campus	
					1.4	Operar los cambios generados en la administración como complemento a la nueva estructura académica para apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas	\$141,625.00	\$678,425.00	479.00%	0	0	20	0.00%	\$678,425.00	100.00%		Talleres impartidos en los diferentes Campus y CNMS, de las áreas de Recursos Humanos y Dirección de Recursos Financieros	
					<b>Subtotal OP 1</b>		<b>\$15,394,980.00</b>	<b>\$2,203,760.00</b>	<b>14.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$2,203,760.00</b>	<b>100.00%</b>		<b>100.00%</b>	
OP 2	Mantener y mejorar los servicios informáticos de apoyo académico y administrativos del SIA como base fundamental de los procesos de descentralización y desconcentración, contemplados en la Reestructura Académico-Administrativa, asegurando la calidad, confiabilidad, flexibilidad y consistencia de las tecnologías de información que los soportan.	\$1,623,547.00	\$521,161.00	32.00%	2.1	Continuar con el objetivo de asegurar la calidad, confiabilidad, flexibilidad y consistencia de las tecnologías de información que soportan los servicios a alumnos y profesores, y que demandan tanto la nueva estructura académico-administrativa, como las diversas instancias de auditoría y evaluación, incluyendo a los CIEES, para sostener la calidad de los programas educativos.	\$1,564,922.00	\$462,536.00	30.00%	0	0	12	0.00%	\$462,536.00	100.00%	100.00%	Se implemento la plataforma tecnologica de vanguardia para mantener y mejorar los servicios informáticos de apoyo académico y administrativos del SIA	
					2.2	Fortalecer y actualizar la plataforma del SIA para apoyar en la descentralización de los servicios de apoyo académico.	\$58,625.00	\$58,625.00	100.00%	0	0	21	0.00%	\$58,625.00	100.00%		Se adquirio equipo para Fortalecer y actualizar la plataforma del SIA	
					<b>Subtotal OP 2</b>		<b>\$1,623,547.00</b>	<b>\$521,161.00</b>	<b>32.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$521,161.00</b>	<b>100.00%</b>		<b>100.00%</b>	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2008-11MSU0013Z-02  
Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Mejorar de manera continua el desempeño institucional promoviendo una gestión de calidad a través de la certificación de procesos, que garanticen el apoyo eficiente y eficaz al desarrollo de las funciones sustantivas.	\$1.909.678,00	\$999.219,00	52,00%	3.1	Mantener la certificación del SGC actual para facilitar la certificación de los procesos descentralizados	\$444.511,00	\$345.805,00	78,00%	0	0	62	0,00%	\$345.805,00	100,00%	100,00%	Mantenimiento anual de Isosystem y adquisición de licencias 30 de visio y 15 acrobat profesional. Curso de Auditor Lider 2 personas	
					3.2	Certificar los procesos administrativos y de apoyo académico en los Campus	\$1.465.167,00	\$653.414,00	45,00%	0	0	4	0,00%	\$653.414,00	100,00%		Adquisición de licencias de Isosystem 20 de consulta y 13 de gestor. Cursos de capacitación para 4 Campi y CNMS	
Subtotal OP 3							\$1.909.678,00	\$999.219,00	52,00%	0	0	66	0,00%	\$999.219,00	100,00%	100,00%		
		\$18.928.205,00	\$3.724.140,00	20,00%			\$18.928.205,00	\$3.724.140,00	20,00%	0	0	131	0,00%	\$3.724.140,00	100,00%			

\_\_\_\_\_  
Rector

\_\_\_\_\_  
Contralor Interno

\_\_\_\_\_  
Responsable del Proyecto