

FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-02
Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Metas Compromiso	Valores Originales		Valores Ajustados		Valores Alcanzados		Observaciones Institución	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Gestión									
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000									
MC 1	Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9001:2000 (116 procedimientos)	144	100,00%	11	0,00%	11	0,00%	En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió la primera auditoría de seguimiento.	
Módulos del SIA que están operando									
MC 2	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	20	98,00%	3	0,00%	0	0,00%	El proyecto integral se encuentra en el inicio de la primera etapa de adecuaciones	
Otra Metas Compromiso									
MC 3	Proceso Comunicación y Difusión	0	0,00%	6	0,00%	6	0,00%	En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió la primera auditoría de seguimiento.	
MC 4	Proceso de Apoyo a las Funciones Sustantivas	0	0,00%	7	0,00%	7	0,00%	En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió la primera auditoría de seguimiento.	
MC 5	Proceso de Administración de la Dirección	0	0,00%	6	0,00%	6	0,00%	En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió la primera auditoría de seguimiento.	
MC 6	Proceso de Servicios a los Alumnos	0	0,00%	28	0,00%	28	0,00%	En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió la primera auditoría de seguimiento.	
MC 7	Procesos de Apoyos y Estímulos a los Alumnos	0	0,00%	12	0,00%	12	0,00%	En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió la primera auditoría de seguimiento.	
MC 8	Proceso Servicios al Personal Académico	0	0,00%	7	0,00%	7	0,00%	En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió la primera auditoría de seguimiento.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-02

Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Metas Compromiso	Valores Originales		Valores Ajustados		Valores Alcanzados		Observaciones Institución	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
MC 9	Proceso de Apoyos y Estímulos al Personal Académico	0	0,00%	5	0,00%	5	0,00%	En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió la primera auditoría de seguimiento.	
MC 10	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	0	0,00%	5	0,00%	5	0,00%	En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió la primera auditoría de seguimiento.	
MC 11	Proceso de Gestión de Personal	0	0,00%	5	0,00%	5	0,00%	En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió la primera auditoría de seguimiento.	
MC 12	Proceso de Gestión de Infraestructura y Adquisiciones	0	0,00%	25	0,00%	25	0,00%	En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió la primera auditoría de seguimiento.	
MC 13	Proceso de Gestión de Calidad	0	0,00%	10	0,00%	10	0,00%	En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió la primera auditoría de seguimiento.	
Ponderación global de Avance:		0,00%							

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto