



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2008-11MSU0013Z-04
Fortalecimiento de la DES Salud.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Desarrollo de Iso Cuerpos Académicos y fortalecimiento de la planta académica.	\$1.970.000,00	\$1.268.481,00	64,00%	1,2	10	\$560.000,00	\$310.000,00	55,00%	29	10	12	120,00%	\$281.168,79	91,00%	94,00%	se enviaron 7 artículos y cuatro libros, esto gracias a que se complementó con PIFI 2007.	
					1,3	3	\$1.410.000,00	\$958.481,00	68,00%	1	3	3	100,00%	\$917.296,39	96,00%		Se ha cubierto el 100% de las estancias, el 100 % del congreso y el 500% de las asistencias a eventos	
					Subtotal OP 1		\$1.970.000,00	\$1.268.481,00	64,00%	30	13	15	115,00%	\$1.198.465,18	94,00%		94,00%	
OP 2	Atención a estudiantes.	\$1.492.000,00	\$1.492.000,00	100,00%	2,1	3	\$36.000,00	\$36.000,00	100,00%	3	3	3	100,00%	\$35.551,79	99,00%	94,00%	Se adquirieron todos los equipos.	
					2,2	El lugar de atención se requiere a fin de tener privacidad y que se pueda orientar adecuadamente a los alumno	\$1.360.000,00	\$1.360.000,00	100,00%	0	0	109	0,00%	\$1.275.525,08	94,00%		Se ha superado el cumplimiento de la meta de asistencia a eventos académicos (166%), y se logró el 100% de estancias de estudiantes.	
					Subtotal OP 2		\$1.396.000,00	\$1.396.000,00	100,00%	3	3	112	3733,00%	\$1.311.076,87	94,00%		94,00%	
OP 3	Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura.	\$6.000.000,00	\$3.761.065,00	63,00%	3,1	6	\$6.000.000,00	\$3.761.065,00	63,00%	6	6	6	100,00%	\$3.761.065,00	100,00%	100,00%	se han completado 6 laboratorios	
Subtotal OP 3		\$6.000.000,00	\$3.761.065,00	63,00%	6	6	6	6	100,00%	\$3.761.065,00	100,00%	100,00%	100,00%	\$3.761.065,00	100,00%	100,00%		
Subtotal General		\$9.462.000,00	\$6.521.546,00	69,00%	39	22	133	605,00%	\$6.270.607,05	98,00%								

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto