



11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto PIFI-2009-11MSU0013Z-08  
Fortalecimiento y consolidación de la DES de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Atención a estudiantes.	\$1.786.000,00	\$2.026.000,00	113,00%	1.1	Organización de 6 eventos para la promoción y difusión de los programas educativos.	\$385.000,00	\$625.000,00	162,00%	6	6	3	50,00%	\$50.368,43	8,00%	70,00%	La adquisición de reactivos y consumibles de laboratorios será concluido en los meses de julio a septiembre.	
					1.2	Organización de 2 concursos académicos en el área de física y matemáticas.	\$165.000,00	\$165.000,00	100,00%	2	2	1	50,00%	\$35.000,00	21,00%		La organización de los eventos académicos está programada para concluir en el segundo semestre del 2010	
					1.3	Fortalecer 6 laboratorios de cómputo de licenciatura.	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	100,00%	6	6	6	100,00%	\$1.165.231,00	97,00%		Actualmente se han equipado los 6 laboratorios de cómputo y docencia considerados dentro del proyecto de la DES.	
					1.4	Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de 6 actividades extracurriculares.	\$36.000,00	\$36.000,00	100,00%	6	6	4	67,00%	\$0,00	0,00%		Las dos actividades programadas sin cumplir serán realizadas en el segundo semestre del 2010	
					<b>Subtotal OP 1</b>						<b>\$1.786.000,00</b>	<b>\$2.026.000,00</b>	<b>113,00%</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>14</b>	<b>70,00%</b>
OP 2	Incremento de la competitividad académica de la DES.	\$610.000,00	\$610.000,00	100,00%	2.1	Actualización de 5 planes de estudio de la DES de Ingenierías.	\$450.000,00	\$450.000,00	100,00%	5	5	2	40,00%	\$146.770,85	33,00%	45,00%	Se tiene programada la actualización de los PE a un modelo basado en competencias para su gestión y autorización durante el segundo semestre del 2010.	
					2.2	Fortalecimiento de los laboratorios asociados a 15 cuerpos académicos.	\$160.000,00	\$160.000,00	100,00%	15	15	10	67,00%	\$5.470,95	3,00%		El fortalecimiento de los laboratorios se ha alcanzado en la mayoría de los Cuerpos Académicos.	
					<b>Subtotal OP 2</b>						<b>\$610.000,00</b>	<b>\$610.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>12</b>	<b>60,00%</b>



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto PIFI-2009-11MSU0013Z-08  
Fortalecimiento y consolidación de la DES de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Desarrollo de los Cuerpos Académicos y fortalecimiento de la planta académica.	\$2.900.000,00	\$2.900.000,00	100,00%	3.2	Fortalecer 5 LGAC de los CA en Formación.	\$2.840.000,00	\$2.840.000,00	100,00%	5	5	4	80,00%	\$814.333,34	29,00%	70,00%	Se se ha concluido el proceso de compra de los equipos asociados a las Divisiones de Ingenierías de los Campus de Guanajuato e Irapuato-Salamanca	
					3.3	Integrar 2 redes académicas de colaboración	\$60.000,00	\$60.000,00	100,00%	3	2	1	50,00%	\$40.986,71	68,00%		Se encuentra en proceso de formalizar y concluir la primera red académica.	
					<b>Subtotal OP 3</b>		<b>\$2.900.000,00</b>	<b>\$2.900.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>71,00%</b>	<b>\$855.320,05</b>	<b>29,00%</b>			
OP 4	Apoyo a los Programas Educativos de posgrado reconocidos en el programa nacional de posgrados de calidad (PNPC).	\$1.310.000,00	\$1.310.000,00	100,00%	4.1	Asegurar la consolidación de 4 programas de posgrado reconocidos dentro del PNPC	\$310.000,00	\$310.000,00	100,00%	4	4	4	100,00%	\$20.088,49	6,00%	65,00%	Actualmente se ha completado el 100% de los PE de posgrados dentro del PNPC de CONACYT.	
					4.2	Fortalecer 3 laboratorios de investigación asociados al posgrado.	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	100,00%	4	3	3	100,00%	\$666.666,68	67,00%		Se ha completado el proceso de adquisición del equipo de laboratorio de los CA asociados a las Divisiones de Ingenierías.	
					<b>Subtotal OP 4</b>		<b>\$1.310.000,00</b>	<b>\$1.310.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$686.755,17</b>	<b>52,00%</b>			
		<b>\$6.606.000,00</b>	<b>\$6.846.000,00</b>	<b>104,00%</b>			<b>\$6.606.000,00</b>	<b>\$6.846.000,00</b>	<b>104,00%</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>38</b>	<b>70,00%</b>	<b>\$2.944.916,45</b>	<b>43,00%</b>			

\_\_\_\_\_  
Rector

\_\_\_\_\_  
Contralor Interno

\_\_\_\_\_  
Responsable del Proyecto