



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-11MSU0013Z-06-01	Impulsar el desarrollo y competitividad de los CA en consolidación y formación, mediante la mejora de los índices de capacidad académica de los profesores de la DES	1.1	Fortalecer 9 CA en formación a través de un programa de habilitación del profesorado que les permita avanzar en el proceso de consolidación en el mediano plazo.	\$4,225,000.00	\$2,978,544.00	70.49	4	47.36	44	92.90	482,949.00	\$22,766.00	100+	\$482,949.00	16.21		El porcentaje de avance de la meta es una función del número de CA en formación y no de los recursos económicos asignados a la meta, como se explica en el reporte trimestral anterior. Por lo que después de la restructuración de los CA's, tenemos 7 CA's en formación de un total de 16 CA's. Los recursos aplicados en el fortalecimiento de los CA se han comenzado a ejercer y algunos otros están en	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca
 Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
																	proceso de licitación. El valor 44 reportado es la relación del número de CA en formación entre el total de CA del Campus (16). El monto ejercido es mayor al monto trimestral a ejercer en virtud de que gran parte de la infraestructura estaba en licitación en los meses anteriores y hasta este reporte trimestral se están entregando los equipos licitados.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca
Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Valores alcanzados en el trimestre 3					Ponderación Global de Avance	Observaciones	
											Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
		1.2	Asegurar que los 2 CA de Protección Vegetal y Diseño de Maquinaria y Equipo Agrícola puedan avanzar en la consolidación en el mediano plazo.	\$1,077,500.00	\$789,219.00	73.24	1	10.52	19	100+	233,850.00	\$12,142.00	100+	\$235,817.00	29.87		El porcentaje de avance de la meta es una función del número de CA en consolidación y no de los recursos económicos asignados a la meta, como se explico en el reporte trimestral anterior. Por lo tanto, tenemos 3 CA's en Consolidación de un total de 16 CA's. El valor de 19 es la relación de estos dos datos. Los recursos aplicados en el fortalecimiento de los CA se estan ejerciendo y otros se	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
																	encuentran aún en proceso de licitación. El monto ejercido es mayor al monto trimestral a ejercer en virtud de que gran parte de la infraestructura estaba en licitación en los meses anteriores y hasta este reporte trimestral se están entregando los equipos licitados.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Valores alcanzados en el trimestre 3					Ponderación Global de Avance	Observaciones	
											Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
		1.3	Incremento a 71 PTC con reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores en el 2012.	\$335,000.00	\$140,390.00	41.90	53	83.56	82	98.13	40,037.00	\$40,469.00	98.93	\$40,037.00	28.51		El porcentaje de avance de la meta es una función del número de PTC con reconocimiento por el SNI y no de los recursos económicos asignados a la meta, como se explico en el reporte del trimestre anterior. En estos momentos el Campus Irapuato-Salamanca cuenta con 58 PTC con reconocimiento por el Sistema Nacional de investigadores de un total de 71 PTC que se tienen como meta a finales del 2012. El ejercicio de los recursos para apoyos en publicaciones se esta ejerciendo.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca
Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Valores alcanzados en el trimestre 3					Ponderación Global de Avance	Observaciones	
											Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
		1.4	Fortalecer la DES a través de un incremento a 95 PTC con reconocimiento de perfil deseable por parte del PROMEP en el 2012.	\$435,000.00	\$91,064.00	20.93	75	54.48	94	100+	55,500.00	\$30,356.00	100+	\$55,500.00	60.94		El porcentaje de avance de la meta es una función del número de PTC con reconocimiento de perfil deseable PROMEP y no de los recursos económicos asignados a la meta, como se explico en el reporte trimestral anterior. En estos momentos el Campus Irapuato-Salamanca cuenta con 89 PTC con reconocimiento PROMEP. El valor de 94 es la relación de los 89 PTC con reconocimiento	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca
 Clave Convenio P/IFI 2010-11MSU0013Z-06
 Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Valores alcanzados en el trimestre 3					Observaciones		
											Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/IFI 2010-11MSU0013Z-06-02	Fortalecer los programas de atención a los estudiantes de los PE de la DES a través de un fortalecimiento de las condiciones de estudio que permitan incrementar las tasas de egreso y titulación, además de promover la educación ambiental y participación en eventos nacionales e internacionales.	2.1	Fortalecer la infraestructura de 21 laboratorios de docencia y formación disciplinar en todas las sedes de la DES del Campus Irapuato-Salamanca.	\$3,475,000.00	\$2,637,055.00	75.88	14	47.61	14.96	31.42	849,375.00	\$0.00	100+	\$849,375.00	32.20		Los equipos y demás infraestructura para el equipamiento de los laboratorios de docencia y labs. de computo se estan ejerciendo y otros se encuentran en proceso de licitación por lo cual consideramos que el valor alcanzado (14.96) en esta meta es obtenido como la relación de (valor ajustado*montó ejercido)/Monto apoyado. Cabe la pena aclarar que en la mayoría de las metas los	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Observaciones		
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
																	montos ejercidos que aparecen en este reporte son mayores pero aún no se reflejan en el sistema de dirección financiera.El monto ejercido en este trimestre corresponde a infraestructura que se encontraba en licitación en los meses anteriores y hasta este reporte trimestral se están entregando los equipos licitados.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca
Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06
Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 3							Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución
		2.2	Lograr que los programas de tutoría y asesoría permitan incrementar las tasas de retención de los estudiantes de recién ingreso, incrementar la tasa de egreso y de titulación en todos los PE de licenciatura. De tal forma que en el 2012 alcancemos como mínimo un 10.97 % en la tasa de titulación por cohorte en nuestros PE de licenciatura.	\$355,000.00	\$56,915.00	16.03	6.91	8.74	7	80.09	56,915.00	\$0.00	100+	\$56,915.00	100.00		El porcentaje de avance de la meta es una función de la tasa de titulación por cohorte en los PE de licenciatura y no de los recursos económicos asignados a la meta, como se explico en el reporte trimestral anterior. El ejercicio de los recursos aún esta pendiente. También quisiera aclarar que el sistema no me permite dejar el valor que debe ser 7.2 que se mantiene en este tercer trimestre. El monto ejercido



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Observaciones		
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
																	en este trimestre corresponde a infraestructura que se encontraba en licitación en los meses anteriores y hasta este reporte trimestral se están entregando los equipos licitados.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 3							Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución
		2.3	Fomentar la formación integral del estudiante dentro de un ambiente multidisciplinario a través de la apertura de 4 nuevos PE afines a la DES. En 2011 se pretenden abrir la Ingeniería en Manufactura e Ingeniero en Energías Renovables y la Licenciatura en Derecho Corporativo y Licenciatura en Gerontogeriatría.	\$355,000.00	\$223,865.00	63.06	0.5	50	0	0.00	75,830.00	\$30,000.00	100+	\$75,830.00	33.87		La apertura de las licenciaturas en Energías Renovables y la Lic. en Gerontogeriatría se tienen programadas para el segundo semestre del 2011. El equipamiento para el lab. de Energías Renovables se encuentra en proceso de adquisición y la participación de estudiantes en diferentes congresos se esta ejerciendo. El monto ejercido es mayor al monto trimestral a ejercer en virtud de que gran parte de la infraestructura



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca
Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Valores alcanzados en el trimestre 3					Ponderación Global de Avance	Observaciones	
											Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
		2.4	Consolidar 4 programas de apoyo para los estudiantes basados en la operación efectiva de los servicios de asesoría de becas, la unidad de atención médica y psicológica, cuidado de la salud, educación ambiental y fomento de las actividades deportivas y culturales.	\$150,000.00	\$0.00	0.00											estaba en licitación en los meses anteriores y hasta este reporte trimestral se están entregando los equipos licitados.	
							SIN APOYO										SIN APOYO	
			Subtotal OP 2	\$4,335,000.00	\$2,917,835.00	67.30					\$982,120.00	\$30,000.00	3273.73	\$982,120.00	33.65	0.00		



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Valores alcanzados en el trimestre 3					Observaciones			
											Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU	
OP/PIFI 2010-11MSU0013Z-06-03	Consolidar la calidad y competitividad académica de los PE de licenciatura de las Divisiones de Ingeniería y de Ciencias de la Vida, conservando la acreditación del los PE, garantizando la pertinencia e impulsando la innovación.	3.1	Evaluar 5 PE de licenciatura. En el 2011: Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Alimentos y en el 2012: Ingeniería Ambiental e Ingeniería Mecánica Agrícola, así como iniciar el proceso de acreditación internacional de al menos 1 PE acreditado por CIEES en el 2012.	\$255,000.00	\$0.00	0.00												SIN APOYO	SIN APOYO



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Ponderación Global de Avance	Observaciones		
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU	
		3.2	Establecer 1 programa general de calidad que funcione en su totalidad en el 2012 y cuya función sea 1) permitir la evaluación de los programas de nueva creación en el corto plazo, 2) retroalimentar las observaciones realizadas a los PE acreditados, 3) avanzar en el sistema de Gestión de la Calidad en la nueva DES y finalmente 4) dar atención a las debilidades detectadas en los nuevos PE.	\$95,000.00	\$0.00	0.00												SIN APOYO	SIN APOYO



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
		3.3	Atención y cumplimiento de las 101 observaciones faltantes a las recomendaciones realizadas por los organismos acreditadores de los PE, así como el aseguramiento de los requerimientos mínimos para los PE de nueva o reciente creación.	\$3,285,000.00	\$2,398,012.00	72.99	30	30	30	100.00	437,796.00	\$81,418.00	100+	\$457,796.00	19.09		El porcentaje de avance de la meta es una función del cumplimiento de las observaciones realizadas por los organismos acreditadores a los PE evaluados y no de los recursos económicos asignados a la meta. El Campus esta en proceso de evaluar este 2011, ante el CIEES los Programas de Licenciatura: Sistemas Digitales y Mecatrónica, y ante el COMEAA el PE de Ing. en Alimentos; además de	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
																	solicitar la reacreditación para los Programas de: Ing. Mecánica, Ing. Eléctrica e Ing. Electrónica. Posteriormente se tienen programadas las evaluaciones de la Ing. en Ambiental e Ing. Mecánica Agrícola. Por lo que en virtud de los próximos procesos de evaluación y reacreditación, se tiene un avance del 100% de las observaciones que se tienen contempladas cumplir este año (30). Con respecto a la adquisición del	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca
 Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06
 Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
																	equipo para los diferentes laboratorios se encuentran ya adquiridos algunos de ellos y otros en proceso de entrega a las unidades. El monto ejercido es mayor al monto trimestral a ejercer en virtud de que gran parte de la infraestructura estaba en licitación en los meses anteriores y hasta este reporte trimestral se están entregando los equipos licitados. El monto ejercido en este trimestre	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca
 Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
																	corresponde a infraestructura que se encontraba en licitación en los meses anteriores y hasta este reporte trimestral se están entregando los equipos licitados.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca
Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
		3.4	Actualización de 10 PE de licenciatura (Ing. Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Sistemas Computacionales, Mecatrónica, Agronegocios, Alimentos, Ambiental, Mecánica Agrícola y Medicina Veterinaria y Zootecnia) ofrecidos por la DES a programas educativos modernos, flexibles y basados en competencias en el 2010 y 2011.	\$360,000.00	\$189,716.00	52.69	5	65	31	47.69	185,752.00	\$0.00	100+	\$185,752.00	97.91		El porcentaje de avance de la meta es una función del número de PE de licenciatura que se actualizaran y no de los recursos económicos asignados a la meta. En estos momentos se tienen actualizados 3 Programas Educativos basados en competencias (Ing. Mecánica Agrícola, Ing. en Alimentos e Ing. Ambiental), de los 10 que se tienen programados actualizar. La adquisición del equipo esta en proceso de	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca
 Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06
 Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Observaciones		
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
																	entrega en las unidades.El monto ejercido en este trimestre corresponde a infraestructura que se encontraba en licitación en los meses anteriores y hasta este reporte trimestral se estan entregando los equipos licitados.	
				Subtotal OP 3	\$3,995,000.00	\$2,587,728.00	64.77				\$623,548.00	\$81,418.00	765.86	\$643,548.00	24.86	0.00		



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca
Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 3							Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-11MSU0013Z-06-04	Fortalecer los PE de posgrado de la DES y asegurar su permanencia dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC (PNP SEP-CONACYT y PFC)	4.1	Aseguramiento de la calidad de los 5 PE de posgrado de la DES.	\$230,000.00	\$75,886.00	32.99	2	1	83.33	100+	36,378.00	\$25,292.00	100+	\$36,378.00	47.93		El porcentaje de avance de la meta es una función del número de CA en formación y no de los recursos económicos asignados a la meta, como se explica a continuación. El valor ajustado de 1 nos representaba que el 100% de los PE de posgrado debían de mantener su calidad durante el 2011, en estos momentos el Campus cuenta con 6 PE de posgrado, con la apertura del Doctorado en Eléctrica en	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
																	Septiembre del 2010. Por lo que tenemos 5 PE de posgrado de calidad y 1 que se encuentra en tramite, por lo que el valor de 84 es la relación de 5/6 que es el porcentaje de los que son de calidad. Pero se esta trabajando para que el PE de Doctorado de reciente apertura sea reconocido por el PNPC. El monto ejercido en este trimestre corresponde a infraestructura que se encontraba en licitación en los meses	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Valores alcanzados en el trimestre 3					Ponderación Global de Avance	Observaciones	
											Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
		4.2	Atender los requerimientos necesarios para que al menos 1 PE de posgrado pueda ser promovido a competencia internacional en el corto plazo.	\$210,000.00	\$129,007.00	61.43	0.5	0.5	1	100+	58,500.00	\$30,177.00	100+	\$58,500.00	45.34		La Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) consiguió el reconocimiento de competencia internacional en Diciembre del 2010 por lo que consideramos que esta meta se encuentra ya cumplida. El monto ejercido en este trimestre corresponde a infraestructura que se encontraba en licitación en los meses anteriores y hasta este reporte trimestral se están entregando los equipos licitados.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca
 Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 3							Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución
		4.3	Fortalecer los espacios de investigación de los 6 CA consolidados y en consolidación y de sus líneas de generación y aplicación del conocimiento que soporten programas de posgrado.	\$4,540,000.00	\$3,445,245.00	75.88	3	6	42.38	100+	1,534,186.00	\$0.00	100+	\$1,534,186.00	44.53		El equipamiento de los espacios de investigación para los 6 CA consolidados esta en proceso de entrega en las unidades y pocos estan aún en proceso de licitación así como el equipo de computo ha sido ya adquirido por las unidades por lo cual consideramos que el valor alcanzado en esta meta es 42.38 ya que la tenemos cuantificada en función del equipamiento. El monto ejercido en este trimestre corresponde a infraestructura



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Observaciones		
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
																	que se encontraba en licitación en los meses anteriores y hasta este reporte trimestral se estan entregando los equipos licitados.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca
 Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Valores alcanzados en el trimestre 3					Ponderación Global de Avance	Observaciones	
											Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
		4.4	Atender los requerimientos necesarios en infraestructura y equipamiento para los 5 PE de posgrado 1 PE de posgrado nuevo de la DES (Doctorado en Electrónica), con la finalidad de alcanzar el reconocimiento de posgrado de calidad en el corto plazo.	\$850,000.00	\$607,092.00	71.42	3	100	8	8.00	48,965.00	\$49,000.00	99.92	\$48,965.00	8.06		El equipamiento de los laboratorios asociados al posgrado esta en proceso de entrega y pocos más aún en proceso de licitación por lo cual consideramos que el valor alcanzado en esta meta es 8 ya que la tenemos cuantificada en función del equipamiento. La participación de profesores y alumnos en diferentes congresos esta realizandose y algunos estan programados el próximo mes. Con la apertura del Doctorado	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Observaciones		
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
																		en Eléctrica y el reconocimiento de competencia internacional de la Maestría en Ing. Eléctrica facilitará el reconocimiento como posgrado de calidad al Doctorado en Eléctrica en el corto plazo. El monto ejercido en este trimestre corresponde a infraestructura que se encontraba en licitación en los meses anteriores y hasta este reporte trimestral se están entregando los equipos licitados.
				Subtotal OP 4	\$5,830,000.00	\$4,257,230.00	73.02				\$1,678,029.00	\$104,469.00	1606.24	\$1,678,029.00	39.41	0.00		
					\$20,232,500.00	\$13,762,010.00	68.02				\$4,096,033.00	321,620.00	1273.56	4,118,000.00	29.92			



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3					Observaciones	
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU

Rector

Responsable del Proyecto

Contralor Interno