

## Universidad de Guanajuato

P/PIFI-2012-11MSU0013Z-04 Aseguramiento y consolidación del Campus Celaya-Salvatierra

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Rediseñar los currículos de los PE del campus	9.00	5.00	55.56	100,000.00	80,000.00	80.00
2	Incrementar la competitividad académica de los PE atendiendo las recomendaciones DE CIEES Y COPAES que fueron evaluados en noviembre de 2011 y febrero 2013	30.00	20.00	66.67	204,000.00	89,445.00	43.85
3	Fortalecer con infraestructura y equipamiento a los laboratorios	2.00	2.00	100.00	477,000.00	39,353.21	8.25

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	2.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	5.00	80,000.00			
2	10.00	0.00	0.00	15.00	8.00	0.00	20.00	20.00	89,445.00			
3	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	39,353.21			

No. MA	Observación
1	Para la actualización del Pe de Ingeniería Agroindustrial, se tiene un avance del 65%.El programa de Administración ya concluyó y ha sido aprobada por el Consejo de la División de Ciencias Sociales y Administrativas (DCSA)(Para el programa programa de Desarrollo Regional se tiene un 30% ,para el programa de Contabilidad se han tenido dos sesiones con otro campus, ya que es un programa en común. Y el programa de Maestría en Fiscal el Campus ha decidido rediseñarlo por completo
2	La organización de los cursos se tiene planeada para la segunda semana de Octubre para asegurar toda la participación de PTC , ya que se

	encuentran en curso que conforman el Diplomado Institucional de Innovación del Aprendizaje, lo que se verá relegado en su totalidad en 4to. cuatrimestre
3	Se está adquiriendo el equipo ya se encuentra en el Campus, en los laboratorios respectivos. El monto se sigue ejerciendo.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el programa de nacional de posgrado de calidad, PNPC						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Actualización de curriculum	8.00	8.00	100.00	100,800.00	81,682.00	81.03

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8.00	81,682.00			

No. MA	Observación
2	Se llevaron a cabo los talleres virtuales, de tal forma que se van a fortalecer los programas que están en el campus, analizando la posibilidad con los Cuerpos Académicos de aperturar nuevos programas con la modalidad virtual

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Atención y formación integral de los estudiantes						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Realizar 3 eventos para la formación integral de los estudiantes a través Un evento académico para el fomento de las actividades de la división de ciencias sociales y administrativas, específicamente el PE de Lic. en Mercadotecnia con el objetivo de fortalecer las competencias específicas en dicha disciplina. Dos eventos de fortalecimiento integral : un evento cultural denominado maratón multidisciplinario y una olimpiada deportiva ambos con el objeto de fomentar la convivencia y genere en los alumnos la adecuada identificación con el Campus y preserve en ellos el espíritu universitario	3.00	2.00	66.67	346,000.00	1,745.00	0.50

2	Dotar de equipo a los laboratorios de los PE de Ingeniería agroindustrial, enfermería y Obstetricia y de Ingeniería Civil	3.00	3.00	100.00	2,965,970.00	550,387.22	18.56
---	---	------	------	--------	--------------	------------	-------

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,745.00			
2	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	160,372.32	0.00	3.00	390,014.90			

No. MA	Observación
1	Ya se organizaron los eventos en Septiembre , al final del mes, se tendrá el reporte final. Se adquirieron las baterías para realizar las entrevistas diagnósticas y preventivas de salud. Así mismo, los software que se programaron fueron adquiridos
2	Se esta ejerciendo el recurso en la compra del equipo.

Firma	
_____ Dr. José Manuel Cabrera Sixto Rector General	_____ Mtra. María de Lourdes Tiburcio Sánchez Responsable del Proyecto