

11MSU0013Z  
Ejercicio fiscal

Universidad de Guanajuato  
2013

Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-11MSU0013Z-04

Nombre del Proyecto: Aseguramiento y consolidación del Campus Celaya-Salvatierra

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
Capacidad Académica												
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:69</b>												
1.1.1	Licenciatura		0.00	4	5.80	0	0.00	3	4.35	100+	75	Ha disminuido el número de profesores con licenciatura que se ha fortalecido con apoyos al personal académico para continuar la habilitación de la capacidad académica
1.1.3	Maestría	34	49.28	12	17.39	0	0.00	13	18.84	100+	100+	Este valor disminuyó ya que las estrategias puntuales del Campus son continuar fortaleciendo la capacidad académica
1.1.4	Doctorado	29	42.03	46	66.67	0	0.00	46	66.67	100+	100	Al interior del campus con las acciones que se están realizando se ha fortalecido el Doctorado
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	59	85.51	54	78.26	0	0.00	56	81.16	100+	100+	Se ha buscado el perfil de acuerdo al tipo de programa educativo en el que impartiran
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	36	52.17	43	62.32	0	0.00	42	60.87	100+	97.67	Se ha buscado el perfil de acuerdo al tipo de programa educativo en el que impartiran
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	63	91.30	45	65.22	0	0.00	40	57.97	100+	88.89	En el periodo de Febrero se participó en las convocatorias del PROMEP
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	18	26.09	21	30.43	0	0.00	22	31.88	100+	100+	Se continúan trabajando para que mayor cantidad de PTC ingresé al S.N.I

11MSU0013Z

Ejercicio fiscal

Universidad de Guanajuato

2013

Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-11MSU0013Z-04

Nombre del Proyecto: Aseguramiento y consolidación del Campus Celaya-Salvatierra

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
							Indicador	Trimestral	Anual			
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	63	91.30	60	86.96	0	0.00	75	100+	100+	100+	61 profesores de tiempo completo y 11 profesores de tiempo parcial y técnicos académicos
<b>Total de profesores que conforman la planta a Total:200</b>												
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	210	105.00	200	100.00	180	90.00	48	24.00	26.67	24	Al período que se informa se está dando está trabajando para más talleres de actualización del modelo educativo
<b>Total de Cuerpos Académicos Total:8</b>												
1.3.2	En Consolidación.	2	25.00	2	25.00	0	0.00	1	12.50	100+	50	Actualmente se tiene un cuerpo consolidado referente al cuerpo gestión y desarrollo de la Mipyme
1.3.3	En Formación.	4	50.00	6	75.00	0	0.00	5	62.50	100+	83.33	Se continua trabajando en el desarrollo de los cuerpos académicos
<b>Competitividad Académica</b>												
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic Total:12</b>												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	22	183.33	8	66.67	0	0.00	10	83.33	100+	100+	Derivado del Estudio de Factibilidad del Campus se abrieron dos nuevas carreras y son la Lic. en Terapia Física e Ing. en Biotecnología
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	22	183.33	6	50.00	0	0.00	10	83.33	100+	100+	Se está trabajando con los comités de rediseño curricular en la implementación del modelo educativo para incorporar los elementos de acuerdo a la guía institucional del Modelo Educativo

11MSU0013Z  
Ejercicio fiscal

Universidad de Guanajuato  
2013

Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-11MSU0013Z-04

Nombre del Proyecto: Aseguramiento y consolidación del Campus Celaya-Salvatierra

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
							Indicador	Trimestral	Anual			
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	22	183.33	6	50.00	0	0.00	6	50.00	100+	100	Se está trabajando con los comités de rediseño curricular en la implementación del modelo educativo para incorporar los elementos de acuerdo a la guía institucional
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	22	183.33	5	41.67	0	0.00	4	33.33	100+	80	A nivel institucional se tiene información de la Coordinación de Interacción con egresados, es importante que se haga la difusión pertinente a las Divisiones para que esta información se incorpore en los rediseños
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	22	183.33	8	66.67	0	0.00	4	33.33	100+	50	A nivel institucional se tiene información de la Coordinación de Interacción con egresados, es importante que se haga la difusión pertinente a las Divisiones para que esta información se incorpore en los rediseños
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	22	183.33	10	83.33	0	0.00	2	16.67	100+	20	Se está trabajando con los comités de rediseño curricular en la implementación del modelo educativo para incorporar los elementos de acuerdo a la guía institucional del Modelo Educativo

11MSU0013Z

Ejercicio fiscal

Universidad de Guanajuato

2013

Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-11MSU0013Z-04

Nombre del Proyecto: Aseguramiento y consolidación del Campus Celaya-Salvatierra

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
							Indicador	Trimestral	Anual			
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	22	183.33	8	66.67	0	0.00	8	66.67	100+	100	Se está trabajando con los comités de rediseño curricular en la implementación del modelo educativo para incorporar los elementos de acuerdo a la guía institucional del Modelo Educativo
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	22	183.33	8	66.67	0	0.00	4	33.33	100+	50	Se está trabajando con los comités de rediseño curricular en la implementación del modelo educativo para incorporar los elementos de acuerdo a la guía institucional del Modelo Educativo
<b>Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:7</b>												
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	11	157.14	4	57.14	0	0.00	3	42.86	100+	75	Se continua trabajando en 3 programas que son de interes inmediato para su atención de recomendaciones
<b>Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:7</b>												
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	11	157.14	4	57.14	0	0.00	4	57.14	100+	100	Se continua trabajando en 3 programas que son de interes inmediato para su atención de recomendaciones
<b>Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:7</b>												
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	11	157.14	0	0.00	0	0.00	4	57.14	100+	100+	Se realiza al interior del campus estrategias para atención
2.1.12	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	5	71.43	3	42.86	0	0.00	3	42.86	100+	100	Se propusieron al interior del campus estrategias para que el EGEL sea un requisito de egreso

11MSU0013Z  
Ejercicio fiscal

Universidad de Guanajuato  
2013

Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-11MSU0013Z-04

Nombre del Proyecto: Aseguramiento y consolidación del Campus Celaya-Salvatierra

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance				
									Porcentajes				
								Indicador	Trimestral	Anual			
2.1.13	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL	2	28.57	3	42.86	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Por el momento se tiene pensado ingresar al IDAP 1	
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic Total:2,600</b>													
2.2.12	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	2129	81.88	2600	100.00	0	0.00	2068	79.54	100+	79.54	Se esta realizando un ejercicio al interior del campus para no solo trabajar en los programas educativos actuales si no también los que están proximos a ser evaluados	
<b>Total de Programas Educativos de posgrado Total:2</b>													
2.3.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	5	250.00	1	50.00	0	0.00	2	100.00	100+	100+	Se continua trabajando en el desarrollo de oferta educativa que cumpla con los requisitos del CONACYT	
2.3.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	5	250.00	2	100.00	0	0.00	1	50.00	100+	50	Al interior del Campus se están realizando estrategias para someter el Programa de Especialidad en cuidados intensivos en el PNP	
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado Total:100</b>													
2.4.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	155	155.00	100	100.00	0	0.00	155	100+	100+	100+	De igual forma se esta trabajando en el rdiseño de propuestas	
<b>Eficiencia terminal de pregrado y posgrado</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total</b>	<b>Observaciones IES</b>
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	317	243	76.66	243	76.66	0	0.00	243	100+	100+	100.00	Este dato será modificado en el segundo informe trimestral
<b>Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:</b>											45		



**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO**

**11MSU0013Z**  
**Ejercicio fiscal**

**Universidad de Guanajuato**  
**2013**

Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-11MSU0013Z-04

Nombre del Proyecto: Aseguramiento y consolidación del Campus Celaya-Salvatierra

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Avance						Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	

\_\_\_\_\_  
Dr. José Manuel Cabrera Sixto  
Rector General

\_\_\_\_\_  
Mtra. María de Lourdes Tiburcio Sánchez  
Responsable del Proyecto