

Universidad de Guanajuato

P/PIFI-2013-11MSU0013Z-01 Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Implementar el modelo educativo de la Universidad de Guanajuato						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	80 PTC Capacitados en el Modelo Educativo.	80.00	80.00	100.00	152,733.00	0.00	0.00
2	20 responsables de los comités de diseño y evaluación curricular capacitados en la metodología didáctica-curricular que plantea el modelo educativo para realizar la adecuación y actualización de los programas educativos.	20.00	8.00	40.00	351,042.00	191,138.03	54.45
3	15 responsables de evaluación y acreditación de la Institución capacitados en la metodología del organismo evaluador correspondiente al programa educativo.	15.00	86.00	573.33	115,670.00	0.00	0.00
4	Implementar un Programa Educativo de Posgrado a distancia del área Económico-Administrativo.	1.00	0.00	0.00	337,468.00	106,537.60	31.57

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	50.00	80.00	0.00			
2	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	8.00	191,138.03			
3	3.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	10.00	86.00	0.00			

4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,537.60			
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	--	--	--

No. MA	Observación
1	<p>Está por concluirse el diseño del Programa de Certificación Docente, el cual incluye la conformación del Comité de Certificación. La reunión de dicho comité, prevista para el mes de noviembre de 2014, permitirá ejercer el recurso económico. La primera edición 2014 del Diplomado en Innovación del Aprendizaje finalizó en la última semana del mes de junio de 2014 y hasta el momento han concluido el programa formativo 45 PTC de los siguientes Campus: Celaya-Salvatierra: 9 PTC, Guanajuato: 25 PTC, Irapuato-Salamanca: 9 PTC, León: 2 PTC. Se están implementando acciones de seguimiento y asesoría para los participantes que requieren apoyo para culminar el programa formativo. Del periodo agosto-diciembre 2013, han culminado profesores de los siguientes Campus: Guanajuato: 1 PTC, Irapuato-Salamanca: 1 PTC. Actualmente se está ofertando la segunda edición 2014 del Diplomado en Innovación del Aprendizaje que tendrá lugar de septiembre de noviembre de 2014. Actualmente hay 61 PTC inscritos. En el tercer informe trimestral se dará cuenta de los resultados de esta actividad.</p>
2	<p>La Meta se reporta cumplida, pues en la reprogramación no se anotó el número correcto (8) y se conservó el nivel de cumplimiento del proyecto original (20). En el periodo comprendido entre el 26 de junio al 1° de julio de 2014 se llevó a cabo el curso denominado El Modelo Educativo como Recurso Estratégico para el Rediseño Curricular y la Mejora de la Calidad de la Docencia Universitaria, siendo anfitriona la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Durante el programa formativo, los facilitadores expusieron acerca de la experiencia en la implementación de modelos educativos de la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Politécnica de Madrid y se abordaron diferentes aspectos a considerar en el proceso de implementación del Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato. También se realizó una visita a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (AGSUG) donde fue posible conocer el proceso de aseguramiento de la calidad de los programas universitarios impartidos en la Comunidad Autónoma de Galicia, España. Los participantes fueron: 1. Perla Shiomara Del Carpio Ovando. Campus Celaya-Salvatierra-Salvatierra. División de Ciencias Sociales y Administrativas. 2. José Esteban Hernández Gutiérrez. Campus Guanajuato. División de Arquitectura, Arte y Diseño. 3. Víctor Ayala Ramírez. Campus Irapuato-Salamanca. División de Ingenierías. 4. Ezequiel Hernández Rodríguez. Campus Guanajuato. División de Ciencias Económico Administrativas. 5. Ma. de Guadalupe García Hernández. Campus Irapuato-Salamanca. División de Ingenierías. 6. José Miguel Soria Ugalde. Campus Guanajuato. División de Ingenierías. 7. Leticia Santacruz Oros. Dirección de Asuntos Académicos. Departamento de Modelo Educativo. 8. Francisco Javier Becerra Pérez. Dirección de Asuntos Académicos. Departamento de Modelo Educativo.</p>
3	<p>Se cubre de forma satisfactoria y sobresaliente la meta planteada de capacitar y actualizar a los responsables de evaluación y acreditación de los programas educativos la UG en la metodología de los organismos de evaluación externa que corresponda. En el mes de julio se realizó un proceso de articulación institucional con los Campus que integran a la Universidad de Guanajuato para poder desarrollar el seminario-taller 'Evaluación interinstitucional de programas de educación superior mediante pares académicos. La perspectiva de los CIEES 2014', en el cual hubo 86 participantes, entre académicos y administrativos, representantes de comités de evaluación de 39 programas educativos de licenciatura. Es importante señalar que el evento se realizó en sede de la UG, se conformaron grupos por área del conocimiento y de forma interactiva se plantearon dudas prácticas en referencia al proceso de autoevaluación de los PE en torno al nuevo marco de evaluación de los CIEES 2014. Se realizó un Curso taller con el Campus Guanajuato en el mes de agosto para la Acreditación de Programas Educativos (PE) en Humanidades con el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM) dirigido a los comités responsables de la acreditación de los de programas educativos de: Lic. en Filosofía, Lic. en Letras Hispánicas y Lic. en Historia. Se capacito y actualizo a 21 participantes en dicho evento. Además se tiene programado para finales del mes de septiembre un curso de actualización con la metodología CACECA 2014 con el Campus Celaya Salvatierra con los pares evaluadores que colaboran en el proceso de evaluación y acreditación de los PE de nivel licenciatura: Contador Público</p>
4	<p>Se esta realizando el proceso de contratación de proveedores para la impartición de los talleres que recibieron recursos financieros; se tiene</p>

programado realizar los eventos de capacitación del personal administrativo del departamento de educación a distancia, así como de la Comunidad de profesores, durante el último cuatrimestre del presente año; durante dichos eventos, se socializará Guía de Diseño Instruccional para cursos a distancia de la Universidad de Guanajuato. El proceso de nombramiento de enlaces aún se encuentra en proceso, se espera pueda finalizarse durante los próximos dos meses del año. Se continúa con los esfuerzos de vinculación con el Campus Irapuato - Salamanca, Departamento de Arte y Empresa, con la finalidad de tener hecho el Posgrado en Planes de Negocio con Base Tecnológica en modalidad no escolarizada, en el último trimestre del año. Actualmente se está revisando la Propuesta Cero presentada por el Campus.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Impulsar el desarrollo del sistema bibliotecario de la Universidad de Guanajuato, mediante el fortalecimiento del acervo bibliográfico institucional, la profesionalización de su personal bibliotecario, y el impulso a la infraestructura de servicios, conectividad y seguridad de las bibliotecas de los campus universitarios.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener el crecimiento del acervo institucional mediante la integración de obras bibliográficas de actualidad y pertinencia para beneficio de los 178 Programas Educativos de Educación Superior, en el marco de una organización documental descriptiva que permita su disposición efectiva para los usuarios del Sistema Bibliotecario.	178.00	132.00	74.16	6,164,811.00	3,663,259.83	59.42
2	Apoyar la formación, capacitación y profesionalización del personal bibliotecario de las 29 bibliotecas universitarias de los Campus Celaya-Salvatierra, Campus Guanajuato, Campus Irapuato- Salamanca, Campus León y Rectoría General, para la mejora continua en la calidad de los servicios.	29.00	14.00	48.28	126,138.00	10,410.99	8.25
3	Ampliar la infraestructura de servicios al público para garantizar su calidad y cobertura, mediante el fortalecimiento del mobiliario, y equipo de cómputo y soporte en 10 bibliotecas de los Campus Celaya-Salvatierra, Campus Guanajuato, Campus Irapuato- Salamanca, Campus León y Rectoría General.	10.00	10.00	100.00	240,800.00	216,399.60	89.87
4	Garantizar la seguridad y conservación del acervo mediante infraestructura de seguridad y control para el equipamiento de 7 bibliotecas en los campus universitarios, para la preservación del acervo institucional.	7.00	7.00	100.00	1,756,626.00	1,122,421.89	63.90

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	132.00	3,663,259.83			
2	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	10,410.99	0.00	14.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1,290.00	0.00	10.00	215,109.60			
4	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1,122,421.89			

No. MA	Observación
1	Al momento, con los procesos de adquisición de bibliografía mediante licitación se han adquirido obras bibliográficas para 132 Programas Educativos de nivel superior. Por lo que fue necesario realizar un segundo procedimiento de Licitación Pública Internacional número LA-911043999-I24-2014 con expediente en compranet número 652740, con el cual se concretará el ejercicio de los recursos y el cumplimiento total de esta meta referente a la adquisición de acervo bibliográfico. Este procedimiento está por concluirse, para poder reportar su resultado y el reflejo en el cumplimiento de metas.
2	Se ha proporcionado capacitación personal de 14 bibliotecas de educación superior, aunque esta meta continúa en realización para su conclusión al término del último trimestre para contar con el cumplimiento final de la meta.
3	Las acciones contempladas en esta acción consistieron en dotar de equipo de servicios y para atención de usuarios de 10 bibliotecas de los campus Celaya-Salvatierra, Guanajuato, Irapuato Salamanca y León, teniendo un cumplimiento a la meta propuesta.
4	Esta meta ha sido cumplida mediante acciones de equipamiento en seguridad de 7 bibliotecas académicas; siendo instalados sistemas de seguridad en la Sede Salvatierra del Campus Celaya-Salvatierra, las bibliotecas del Campus Guanajuato en el Departamento de Diseño, de Educación y de la Sede San Matías, y en la Sede Yuriria del Campus Irapuato Salamanca. Así como de la entrega de un verificador de libros al Campus León y tiras a la Biblioteca Central.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Desarrollar y mantener la infraestructura de la Red de Telecomunicaciones de la Universidad de Guanajuato para atender el crecimiento de la matrícula con los servicios de voz y datos que requieren.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Actualización de redes locales en Entidades Académicas de los Campus Celaya- Salvatierra, Campus Guanajuato, Campus Irapuato- Salamanca y Campus León. Para beneficiar a los 22,000 alumnos de los mismos.	22,000.00	0.00	0.00	2,331,947.00	1,653,281.63	70.90

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	1,653,281.63			

No. MA	Observación
1	<p>Se asignó y se recibió el equipo de conectividad correspondiente a la acción 1.2. Del cual se informa que ya está en operación el 90%. Con esta inversión se contribuye a resolver problemas de comunicación en los sistemas administrativos, tal como el SIIA escolar, que impacta a toda la comunidad estudiantil para el proceso de inscripciones. También se vio beneficiada con esta inversión la infraestructura de red para la comunidad de alumnos y profesores del Departamento de Investigaciones Médicas del Campus León. Con excedente de las acciones 1.1, 1.2 y 1.3 se solicitaron la adquisición de más infraestructura del mismo tipo (cableado de red y switch para un tercer centro de cómputo de la sede San Matías y switch de conectividad para apoyar a la sede Noria Alta. También se solicitó la adquisición de los servidores para la autenticación del usuario de la red inalámbrica en la sede sur del campus Celaya-Salvatierra y la sede San Matías del campus Guanajuato. Estas requisiciones de compra se realizaron mediante licitación pública LA-911043999-I23-2014 y se adjudicaron los 2 servidores de la acción 1.3, el cableado de red para la sede San Matías de la acción 1.1. De la misma licitación el cableado de red para la red inalámbrica de la sede Salvatierra quedó fuera de presupuesto en esta licitación, al igual que 1 switch de la acción 1.2 y 3 switch de la acción 1.3. Al contar con el equipo y cableado de las partidas de la licitación en mención se procederá a su instalación y configuración y se verán beneficiados en los servicios de red los alumnos y académicos de la sede San Matías, Noria Alta del campus Guanajuato y de la sede Salvatierra del campus Celaya-Salvatierra.</p>

Firma	
<p>_____</p> <p>Dr. José Manuel Cabrera Sixto Rector General</p>	<p>_____</p> <p>Mtra. Rosa Alicia Pérez Luque Responsable del Proyecto</p>

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2013, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.