

11MSU0013Z
Ejercicio fiscal

Universidad de Guanajuato
2013

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2013-11MSU0013Z-02

Nombre del Proyecto: Modernización de la Gestión en la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Avance						Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
Diseño, integración y explotación del SIIA:												
Total de módulos del SIIA Total:28												
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	0.00	28	100.00	0	0.00	28	100.00	100+	100	La liberación del Módulo número 29 para su operación está programada para finales del tercer trimestre de 2014. El Módulo 29 "Perfil de Salud Sustentable" tiene un avance del 85%. El Módulo 30 "Control de Obra" tiene un avance del 75%.	
2.1.2	Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí	0.00	28	100.00	0	0.00	28	100.00	100+	100	La liberación del Módulo número 29 para su operación está programada para finales del tercer trimestre de 2014. El Módulo 29 "Perfil de Salud Sustentable" tiene un avance del 85%. El Módulo 30 "Control de Obra" tiene un avance del 75%.	
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:										0		

Dr. José Manuel Cabrera Sixto
Rector General

Mtro. Bulmaro Valdés Pérez Gasga
Responsable del Proyecto